

**Dátum:** 17.12.2025

**Miestnosť:** D503a - FEI STU

**Prítomní:**

Vedúci projektu: Ing. Stanislava Pecková

Členovia tímu: Bc. Anton Kolotusha, Bc. Anton Yakovenko,  
Bc. Valeriia Moshchytska, Bc. Ihor Danchuk,  
Bc. Rostyslav Mozhnevskyi

**Zápis vypracoval:** Bc. Anton Yakovenko

*Téma stretnutia:*

Týždenný prehľad pokroku a plánovanie úloh

*Opis stretnutia*

- Prehodnotili sme aktuálny pokrok v rozvoji funkcie sporiacich fondov z pohľadu frontendu aj backendu. Ďalšia práca na rozložení UI/UX a logike backendu bola naplánovaná na nasledujúci semester.
- Overili aktuálnu implementáciu novo vyvinutých koncových bodov vzhľadom na najnovšie požiadavky. Diskutovalo sa aj o testovacích prístupoch a potrebách dokumentácie s cieľom zabezpečiť pokrytie a presnosť.
- Bolo dohodnuté, že do konca aktuálneho obdobia bude prioritou zlučovanie kódu a vylepšovanie dokumentácie.

*Úlohy do ďalšieho stretnutia*

1. Príprava dokumentácie pre implementované vlastnosti frontendu.
2. Príprava dokumentácie pre backend architektúru s dôrazom na schému databázy.
3. Príprava dokumentácie existujúcich modulov vrátane komunikácie s EKasa.
4. Príprava dokumentácie architektúry REST API.

*Rozdelenie úloh*

Úloha	Zodpovedný	Termín
1	Valeriia Moshchytska	16.01.2026
2	Anton Yakovenko	16.01.2026
3	Ihor Danchuk	16.01.2026
3	Rostyslav Mozhnevskyi	16.01.2026
4	Anton Kolotusha	16.01.2026