

Dátum: 12.11.2025

Miestnosť: D503a - FEI STU

Prítomní:

Vedúci projektu: Ing. Stanislava Pecková

Členovia tímu: Bc. Anton Kolotusha, Bc. Anton Yakovenko,
Bc. Valeriia Moshchytska, Bc. Ihor Danchuk,
Bc. Rostyslav Mozhnevskyi

Zápis vypracoval: Bc. Anton Yakovenko

Téma stretnutia:

Týždenný prehľad pokroku a plánovanie úloh

Opis stretnutia

- Preverili sme dokončené úpravy dizajnu frontendu, ktoré boli vykonané po migračnom procese.
- Prediskutovali sme architektonický návrh úsporných fondov, identifikovali nedostatky v navrhovanej štruktúre a naznačili možné riešenia na zlepšenie.
- Existujúce koncové body API boli úspešne upravené tak, aby integrovali novú entitu **Organization**. Dohodlo sa, že sa začne opätovné pripájanie koncových bodov k novej architektúre frontendu.
- Boli zavedené základné unit testy pre kľúčové koncové body. Prebrali sa ďalšie plány pokrytia testami.
- Predstavili sme úvodnú časť projektovej dokumentácie. Dohodli sme sa na rozšírení dokumentácie spolu s implementáciou budúcich funkcionalít.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

1. Pripojenie existujúcich koncových bodov REST API k novej architektúre, zabezpečenie korektnej funkčnosti medzi frontendom a backendom.
2. Řešení konfliktů při mergování a menších chýb identifikovaných po procese migrácie.
3. Implementácia backend logiky pre spracovanie *pinned* a *most-used* kategórií.
4. Řešení architektonických problémů identifikovaných v návrhu úsporového fondu a spresnenie navrhovaných spôsobov riešenia.

Rozdelenie úloh

Úloha	Zodpovedný	Termín
1	Valeriia Moshchytska	18.11.2025
1	Anton Kolotusha	18.11.2025
2	Ihor Danchuk	18.11.2025
3	Rostyslav Mozhnevskyi	18.11.2025
4	Anton Yakovenko	18.11.2025