

Dátum: 5.11.2025

Miestnosť: D503a - FEI STU

Prítomní:

Vedúci projektu: Ing. Stanislava Pecková

Členovia tímu: Bc. Anton Kolotusha, Bc. Anton Yakovenko,
Bc. Valeriia Moshchytska, Bc. Ihor Danchuk,
Bc. Rostyslav Mozhnevskyi

Zápis vypracoval: Bc. Anton Yakovenko

Téma stretnutia:

Týždenný prehľad pokroku a diskusia o návrhu sporiteľných účtov

Opis stretnutia

- Skontrolovali sme dokončenú migráciu frontendu a potvrdili oddelenie od hlavnej aplikácie.
- Zaviedli sme CI/CD pipeline a prediskutovali sme plán rozšírenia automatizovaného testovania.
- Riešili sme aktualizáciu architektúry databázy a identifikovali potrebu prispôbiť niektoré koncové body API.
- Predstavili sme úspešnú komunikáciu medzi backend-om a EKasa API, vrátane funkcionality spracovania a ukladania potvrdeniek.
- Definované požiadavky na: správu sporiacich účtov, prevody peňazí medzi jednotlivými účtami, scenáre stanovovania cieľov pre používateľov.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

1. Finalizácia úprav dizajnu frontendu po dokončení migrácie.
2. Vytvorenie počiatočnej projektovej dokumentácie vrátane kľúčových detailov projektu.
3. Úprava existujúcich koncových bodov s cieľom začleniť novo zavedenú entitu **Organization**.
4. Vykonávanie architektonického návrhu modulu úsporových fondov.
5. Implementácia počiatočných unit testov pre kľúčové koncové body.

Rozdelenie úloh

Úloha	Zodpovedný	Termín
1	Valeriia Moshchytska	11.11.2025
2	Rostyslav Mozhnevskyi	11.11.2025
3	Anton Kolotusha	11.11.2025
4	Anton Yakovenko	11.11.2025
5	Ihor Danchuk	11.11.2025